
2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 10/25 11/25 12/25 1/26 2/26

Mise en place d’une Pla... start end

  Phase 1 03/02/25 14/02/25

      cadrage de projet 03/02 14/02

  Phase 2 17/02/25 25/04/25

      Elaboration des spécifications ... 17/02 07/03

      Design de tous les écrans et c... 10/03 25/04

  Développement de l'applicatio... 28/04/25 12/12/25

      Backend 28/04 31/10

      Création et gestion des compt... 12/05 30/05

      Soumission de la demande de... 26/05 27/06

      Collecte de données biométriq... 16/06 04/07

      Intégration du paiement dans l... 01/07 28/07

      Tableau de bord de suivi de la... 21/07 08/08

      Notifications et alertes 07/08 27/08

      Gestion multilingue 20/08 09/09

      Support et assistance utilisate... 10/09 07/10

      Connexion par API d'un systè... 10/09 07/10

      Authentification des documents 08/10 28/10

      Téléchargement et visualisatio... 29/10 07/11

      Phase de tests utilisateurs et a... 10/11 05/12

      Documentation de l'application 24/11 12/12

  Développement de Backoffice... - -

  Développement de site internet 01/07/25 26/09/25

      Préparation 01/07 03/07

      Design 04/07 25/07

      Développement Frontend 28/07 29/08

      Développement Backend 18/08 19/09

      Test 15/09 26/09

  Phase 4 15/12/25 23/01/26

      Test et Assistance à la recette 15/12 23/01

  Phase 5 02/02/26 06/02/26



2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 10/25 11/25 12/25 1/26 2/26

       Déploiement et Mise en prod... 02/02 06/02

  Phase 6 26/01/26 27/02/26

       Formation et Transfert de co... 26/01 27/02

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

